

Số: 397/BC-UBND

Hương Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO
HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(GIAI ĐOẠN 1)**

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông

Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Đường sản xuất từ A2 đến T7 xã Hương Sơn (giai đoạn 2).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên và số điện thoại của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Nguyễn Sang; Số điện thoại: 0375389192

4. Quy mô công trình xây dựng.

- Đầu tư xây dựng tuyến đường sản xuất dài 2.472,09m với quy mô đường giao thông nông thôn cấp C; nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m.

- Kết cấu mặt đường cấp phối sỏi tự nhiên có trộn đất dính, riêng đoạn đầu tuyến có kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 đá $D_{max}=40mm$ dày 18cm.

- Bãi tránh xe được thiết kế theo kết cấu mặt đường của tuyến đảm bảo yêu cầu sử dụng.

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng mới 11 cống thoát nước các loại đảm bảo thoát nước ngang.

- Hệ thống thoát nước dọc: Gia cố rãnh thoát nước dọc ở một số đoạn với chiều dài 1.336,04m bằng bê tông xi măng M150 đá 2x4 dày 15cm.

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông phù hợp.

5. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tân Tiến Phát.

- Nhà thầu tư vấn thẩm tra: Công ty TNHH MTV TVXD Toàn Đạt.

- Nhà thầu tư vấn QLDA: Công ty TNHH MTV kiến trúc Phú Cường.

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Sơn.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Toàn Đạt.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

- Ngày khởi công là ngày 07 tháng 12 năm 2022.

- Ngày hoàn thành dự kiến là ngày 02 tháng 12 năm 2023.

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã thực hiện.

- Đã thi công hoàn thành hạng mục Nền đường, và cống thoát nước trên tuyến.

8. Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

- Chất lượng công trình xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Đủ điều kiện để thi công các công tác tiếp theo.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Thanh Nghi